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PLANNING DES OPERATIONS « Mise ajour

en cours et programmées SEPTEMBRE 2019

Sous réserve de modifications liées
aux aléas des chantiers

B ’ Barres 460 - 440 partielle (6 allées)
Barre 520 - 530 _ | GRANDLYON HABITAT
GRANDLYON HABITAT I | Requalification
Démolitions a partir de e P Programme de travaux
Juillet 2019 (immeuble 530) £ 5 = | en cours de validaton

Barre 440 partielle (4 allées)
GRANDLYON HABITAT
Démolition a partir de

2021

Rosa Urbana (ilot 35) /
5000 m? : restaurant et
hureaux

Début des travaux : 2020 ‘

Résidence Sakharov / SACVL
Réhabilitation
~ Travaux : 2020 - 2021

Urban Natur (ilot 15 A)
Spirit
64 logts (33 en accession libre A
et 31 en locatif intermédiaire) : Jea _‘ : ! : - llot 33 /2 lfqtﬂ m? de bureaux
+reloc. Agence GRANDLYON Habitat F¢ = = 21 . @& 23 : : - V| consultation en cours

Travaux : 2017 - 2019

Le «U»

Occupation temporaire de 700 m?
sur fin 2018 - 2020
Réhabilitation de 2 200 m?
de bureaux
(SERL/ Vurpas - 2020 - 2021)

HERMIQUE DE LA RESIDENC
PLATEAU SUD a LYON
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flots 24-25 / SACVL

66 logements en locatif social

et en social intermédiaire
Travaux : 2019 - 2021
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Résidence Plateau Sud / SACVL
Réhabilitation
Travaux:2019 - 2020

. Technikolor (flots 27-28) /
SR TR CATE - Copra - Domoa
: flots 16-26/IN’LI B : 56 logements (40 en accession libre

. \ 1 et 16 en locatif intermédiaire)

47 logements en locatif Travaux : 2018 - 2020
intermédiaire \ : .

Travaux : 2018 - 2020

D Secteurs NPRU Logements neufs Opérations de réhabilitation flots & vocation économique
)\\r Avril 2019 - Plan réalisé par I'Atelier Alain Marguerit (Nouveau Programme de programmeés a ce jour programmées a ce jour programmeés a ce jour

Rénovation Urbaine)

[ Démolitions programmées [ ] Logements en cours [ ] Opérations de réhabilitation [ flots & vocation économique
ace jour de construction en cours en cours



