


# Planning du projet / Mise à jour Avril 2009

Sous réserve de modifications liées aux aléas des chantiers



**Chaufferie**  
Livrée en octobre 2007

**Ilot 12 (43 logements) :**  
Foncière logement  
Travaux : 2008 / été 2009

**Mosquée**  
Travaux : 2010

**Ilot 10 (69 logements) :** Eiffage  
Livré en septembre 2007

**Stade de la Sauvegarde**  
Travaux : fin 2007 / fin 2009

**Parking clinique de la Sauvegarde**  
Livré fin 2008

**Ilot 1 (55 logements) :** Travaux  
SLCI : 2008 / été 2009  
SIAL : printemps 2009 / mi 2010

**École des Géraniums**  
Livrée en septembre 2006

**École des Bleuets**  
Livrée en novembre 2006

**Maison des fêtes et des familles**  
Travaux : 2010

**Avenue Rosa-Parks**  
Travaux : printemps 2009 / début 2010

**Ilot 2 (48 logements) :** Marignan  
Livré en novembre 2008

**Ilot 3 (143 logements étudiants) :**  
Nexity - George V  
Livré en octobre 2008

**Ilot 4 (1<sup>re</sup> tranche : 68 logements) :**  
Spirit Grand Sud  
Travaux : fin 2009 / fin 2011

**Parc du Vallon**  
Travaux : mi 2010 / fin 2012

- Nouveaux logements
- Importantes opérations de réhabilitation
- Services, commerces et logements
- Nouveaux équipements
- Bureaux
- Nouveaux espaces publics

**Ilot 11 (33 logements) :**  
Foncière logement  
Travaux : 2008 / 2010

**Place Bachaga Boualem**  
Travaux : 2010

**Ilot 19 B (42 logements) :** SACVL  
Travaux : printemps 2009 / fin 2010

**Square Averroès**  
Travaux : fin 2009 / mi 2010

**Halle d'athlétisme :** Travaux  
automne 2010 / automne 2012

**Ilot 14 (79 logements) :**  
OPAC du Rhône  
Travaux : automne 2008 / été 2010

**Bibliothèque et Maison du Rhône**  
Travaux : fin 2008 / automne 2010

**Ilot 17 (45 logements) :**  
OPAC du Rhône  
Travaux : fin 2008 / automne 2010

**Place Abbé Pierre**  
Travaux : fin 2010 / début 2011

**Ilot 6 (75 logements) :**  
Travaux :  
Nexity - George V :  
2008 / été 2009  
Rhône-Saône Habitat :  
2008 / automne 2009

**Ilot 7 :** à redéfinir

**Ilot 8 :** à redéfinir

**Ilot 9 (24 logements) :**  
Foncière logement  
Travaux : 2008 / fin 2009

**Gymnase**  
Livré en juillet 2008

**Ilot 5 (49 logements) :**  
Cogedim - Ric  
Travaux : 2008 / automne 2009