


Planning du projet → Mise à jour décembre 2011

Sous réserve de modifications liées aux aléas des chantiers

- Mosquée**
Travaux : début 2011 / fin 2012
- Démolition** ancien centre commercial Sauvegarde. Aménagement d'un espace vert provisoire
Travaux : début 2012
- Îlots 15 A et 15 B /**
Consultation en cours. (100 logements en accession et accession sociale)
Travaux : 2013-2015. **Fin démolition 430 : 1^{er} trimestre 2012**
- Îlot 31 / L'Art de construire**
(2 200 m² de bureaux et activité, dont centre médico-psychologique)
Travaux : oct 2011 / fin 2012
- Îlot 35 A /** Consultation en 2012 (Hôtel restaurant)
Îlot 35 B / Consultation en 2014 (Pépinière d'entreprises 1700 m² d'activité)
- Îlot 39 et pignon 410 /** GrandLyon Habitat (54 logements locatifs sociaux + commerces)
Travaux : fin 2011 / 2013
- Avenue Rosa Parks**
Travaux : printemps 2009 / 2013
- Îlot 20**
33 logements locatifs intermédiaires
Travaux : 2015
- Îlot 21 /** OPAC du Rhône (27 logements sociaux)
Travaux : fin 2012 à 2014
- Îlot 22-23**
52 logements en accession sociale
Travaux : 2014-2015
- Îlot 4 / Spirit**
1^{re} tranche : 31 logements sociaux et 38 logements en accession
Travaux : fin 2009 / printemps 2012
2^e tranche : 31 logements en accession
Travaux : oct 2011 - printemps 2013
- Arrière îlots 4 et 5 :**
Démolition partielle du centre commercial du Plateau
Travaux : automne 2011 - début 2012
Maintien des commerces en activité jusqu'à leur départ ou transfert dans leur nouveau local. Aménagement provisoire. Puis démolition des derniers locaux et reconstruction d'une centaine de logements
- Îlots 24 à 28 :** objectif environ 100 logements après démolition de la barre 230 en 2014



- Îlot 11 /** Foncière logement (33 logements)
Travaux : 2008 / décembre 2010
- Îlot 13 /** GrandLyon Habitat 57 logements (17 en locatif social et 40 en accession sociale)
Travaux : printemps 2012 / 2015
- Îlot 19 B /** SACVL (42 logements) Travaux : printemps 2009 / printemps 2011
- Square Averroès**
Livré en octobre 2010
- Halle d'athlétisme :**
Travaux : octobre 2010 / mi-2012
- Îlot 14 /** OPAC du Rhône (79 logements)
Livré printemps 2011
- Îlot 32 /** OPAC du Rhône (33 logements sociaux + pôle santé 1 600 m² d'activité)
Travaux : oct 2011 / printemps 2013
- Bibliothèque municipale et Maison du Rhône**
Livrées printemps et automne 2011
- Îlot 17 /** OPAC du Rhône (45 logements)
Livré printemps 2011
- Place Abbé Pierre**
Livrée fin 2011
- Îlot 7-8 /** Consultation en cours (50 logements en accession à la propriété)
Démarrage travaux : 2013
- Îlot 33 /** Brémont 1 800 m² de bureaux dont Maison de l'Emploi et de la Formation et Maison de la création d'entreprise
Travaux : mi-2012 - 2014
- Parc du Vallon**
Travaux : fin 2010 / automne 2013
- Greenopolis / EM2C**
Travaux fin 2010 / début 2013